

ПЛАН
деятельности рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству
с Парламентом Монголии на 2020 год

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1.	Проведение заседаний рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Монголии	в течение года по согласованию с руководителем рабочей группы	А.Т.Щастный, В.Г.Герасимович
2.	Переписка с Министром иностранных дел Монголии, руководителем Монголо-Белорусской парламентской группы при Великом Государственном Хурале (Парламенте) Монголии Дамдины Цогтбаатаром по вопросам развития межпарламентского сотрудничества	в течение года	В.Г.Герасимович
3.	Проработка вопроса о приглашении делегации Монголо-Белорусской парламентской группы при Великом Государственном Хурале (Парламенте) Монголии	в течение года	А.Т.Щастный, В.Г.Герасимович
4.	Организация и проведение встреч с парламентскими делегациями Монголии в рамках многосторонних мероприятий	в рамках подготовки участия в мероприятиях	В.Г.Герасимович
5.	Организация встречи рабочей группы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии Чепурным С.В. при его нахождении в Минске	июль — август	А.Т.Щастный, В.Г.Герасимович
6.	Поддержание рабочих контактов с сотрудниками Посольства Монголии в Москве, МИД, Посольства Республики Беларусь в Монголии	в течение года	В.Г.Герасимович
7.	Участие в белорусской части Совместной Белорусско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству	по мере проведения заседаний	А.Т.Щастный

8.	Направление монгольским парламентариям приглашений для участия в международных мероприятиях, проводимых с участием Национального собрания Республики Беларусь	в течение года	В.Г.Герасимович
9.	Подготовка и направление монгольской стороне протокольного послания от имени руководителя рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по случаю Нового года	до 15 декабря	В.Г.Герасимович
10.	Подготовка информационно-аналитических справок о деятельности Хурала (Парламента) Монголии	по необходимости	В.Г.Герасимович
11.	Подготовка отчета о деятельности рабочей группы	до 20 декабря	В.Г.Герасимович